Planstatistik — sammanstallning av inrapporterade
planer till och med 2023

Maj 2024




Stadsbyggnadsbenchens planstatistik

Som en del i Stadsbyggnadsbenchens stravan att forbattra
samhallsbyggnadsprocesserna har medlemskommunerna samlat in statistik
for sina detaljplaner sedan starten.

Med utgangspunkt i den gemensamt definierade
samhallsbyggnadsprocessen registreras ett antal tidpunkter som sedan kan
anvandas for att berdkna ledtider i planprocessen och angransande skeden.
Aven 6verklaganden, information om planens innehéll av bostéader eller kontor
samt orsaker till tidsavvikelser dokumenteras. Det sammanlagda materialet
mojliggor jamforelser 6ver ett antal ar. | detta dokument finner du en
sammanfattning av resultaten till och med 2023.

Definition av planer som inrapporteras:

+ Projekt rorande nybyggnation av bostader, verksamheter eller
infrastruktur.

+ Alla typer av planforfarande géller (standard, utdkat, samordnat, enkelt)

« Planer som i huvudsak rér bostader eller verksamheter ska omfatta minst
500 kvm BTA.
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Totalt 64 inrapporterade planer som vunnit laga kraft 2023

Antal inrapporterade planer som vunnit laga kraft per kommun. 2009-2022 respektive 2023 Ar Antal
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Ledtiderna har 6kat i genomsnitt sedan 2020...

Ledtider i stadsbyggnadsprocessen. Samtliga inrapporterade planer. Arsgenomsnitt per lagakraftar 2010-2023
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...men mediantiden fram till laga kraft sjonk 2023

Ledtider i stadsbyggnadsprocessen. Samtliga inrapporterade planer. Mediantider per lagakraftar 2010-2023
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Start _till_antagande

Laga kraft
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16

Stor spridning i ledtid mellan olika planer/projekt (start till antagande),
genomsnitt (6vre siffran) respektive median (undre strecket)
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Start_till_antagande dndamal_snitt
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Andamal

Start_till antagande &ndamal_median
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Start_till antagande_bostader

Laga kraft
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Mediantiden for bostadsplanerna har inte 6kat sedan 2019, utan ligger
kring 3 ar fran start till antagande
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Overklagade planer har 6kat mer i total ledtid an icke overklagade

Overklagad?
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Planer dar kommunen ar kund har 6kad mer i ledtid fram till antagande
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Blandat markagande ger langre totala ledtider
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Evidens erbjuder kvalificerad analys
och strategisk radgivning at aktorer
iInom samhallsbyggnadssektorn

Anna Rogberg, 0733 81 80 94

anna.rogberg@evidensgruppen.se

Georg Wingstrand, 0708 17 02 12
georg.wingstrand@evidensgruppen.se

evidens

Evidens

Sibyllegatan 32, 2 tr

114 43 Stockholm

Tfn véxel: + 46 8 599 05 170
www.evidensgruppen.se
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